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角色
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PDT经理（LPDT） 

PDT财务代表（FPDT） 

PDT开发代表（RDPDT） 

PDT客服代表（TSPDT） 

PDT制造代表（MNFPDT） 

PDT采购代表（PROPDT） 

PDT市场代表（MKTPDT） 

系统工程师（SE）

PQA

项目操作员（POP） 

硬件工程师 (EE)

软件工程师 (SWE)

结构工程师(ME)

工业设计师(IDE)

测试工程师(TE)

资料开发工程师(TD)

客户服务工程师 (TSS)

制造操作人员 (MOPS)

制造-试制工程师 (PP)

制造-高级制造工程师 
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采购人员 (PRO)
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产品开发开发阶段阶段操作流程图（V01）
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软件详细设计
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结构、包装与造型详

细设计
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试装/测试

测试设计与更新测试计划
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执行订单履行计划

制定并优化销售订单模板
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试制准备
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控标准定稿

订购初始产品物

料

下达初始产

品物料计划

系统设计验证
(SDV)

系统设计验证
(SDV)

系统设计验证
(SDV)

主导系统设计验证
(SDV)

SE-390

技术评审一
操作指导书
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技术评审4

组织技术评审4

BOM发布 

技术评审4A

进行SDV测试（功能

样机）
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开发生产装备和
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下达试产产
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订购试产产品物料

EE-110

SWE-110

ME-80

TE-100

系统集成测试(SIT)

系统集成测试(SIT)

系统集成测试(SIT)

主导系统集成测试
(SIT)

进行SIT测试
（初始产品与性能样

机）

资料测试

SE-410

技术评审一
操作指导书

PQA-90

技术评审5

组织技术评审5

技术评审5

可安装性/可服务性测

试
TE-110

生产初

始产品

准备早期销售

决策评审材料

准备早期销售
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准备早期销售
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做出早期

销售决定
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SWE-70
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集成测试

准备早期销售
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参与制造系统验证

AME-140
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测试

ME-65

组织制造系统验证

MNFPDT-100

SE-370

技术评审
一操作指
导书

PQA-70

技术评审4
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LPDT－315

角色

IPMT

PDT经理（LPDT） 

PDT财务代表（FPDT） 

PDT开发代表（RDPDT） 

PDT客服代表（TSPDT） 

PDT制造代表（MNFPDT） 

PDT采购代表（PROPDT） 

PDT市场代表（MKTPDT） 

系统工程师（SE）

PQA

项目操作员（POP） 

硬件工程师 (EE)

软件工程师 (SWE)

结构工程师(ME)

工业设计师(IDE)

测试工程师(TE)

资料开发工程师(TD)

客户服务工程师 (TSS)

制造操作人员 (MOPS)

制造-试制工程师 (PP)

制造-高级制造工程师 
(AME)

采购人员 (PRO)

营销工程师 (MKTE)

订单履行人员 (FF)

销售专员 (S)

产品开发验证阶段阶段操作流程图（V01）

LPDT-310

TD-60

AME-150

PP-40

PRO-60

FF-40

S-30

MKTE-90

FF-50

MKTE-80

SE-430

TE-120

TE-130

TE-140

TSS-60

TE-160

LPDT-320

FPDT-160

RDPDT-150

TSPDT-100

MNFPDT-130

PROPDT-150

MKTPDT-170

SE-480

TE-170

TD-70

S-40

FF-60

LPDT-340

FPDT-170

RDPDT-160

TSPDT-110

MNFPDT-140

PROPDT-160

MKTPDT-180

LPDT-350 LPDT-350

POP-120

LPDT-330

TE-150

RDPDT-140

FPDT-140

RDPDT-130

TSPDT-90

MNFPDT-120

PROPDT-140

MKTPDT-160

PQA-100

FPDT-150

FPDT-160

MKTE-100

SE-420 SE-470
SE-410

PQA-90

技术评审5

组织技术评审5

继续对项目进

行管理和监控

继续执行项目

监控（财务）

继续执行项目

监控（开发）

继续执行项目监

控（客户服务）

继续执行项目

监控（制造）

继续执行项目

监控（采购）

继续执行项目

监控（市场）

更新BOM并发布最
新版本给制造

继续监控产品质
量目标和计划 

执行项目监控

继续跟踪目标成本

监控并管理配置及更改

用户资料提交采购并维护

系统验证测试（SVT）

内部认证/标准测试

继续制造系统验证

继续准备发布/ 局部公开/定价/培训 验证销售订单模板

采购长货期量产物料

接受培训和准备销售力量

执行订单履行活动 验证订单环境

制定客户迁移计划

销售准备评估

订单履行准备评估

进行BETA测试

进行BETA测试

协助SE进行外部系统

认证测试和标准测试

外部系统认证

SE-460

技术评审一
操作指导书

PQA-110

技术评审6

组织技术评审6

技术评审6

BETA测试回归

(客户现场）

更新BOM并发布最新 

版本给制造

产品准备评估

实施可获得决策的财务分析

优化业务计划和风险评估

客户服务准备评估

制造准备评估

采购准备评估

市场准备评估

需求实现完备性评估

测试结果评审和准备评估

资料准备评估

发布准备就绪评估

准备可获得性决策评审材料

准备可获得性决策评审材料

准备可获得性决策评审材料

准备可获得性决策评审材料

准备可获得性决策评审材料

准备可获得性决策评审材料

准备可获得性决策评审材料

准备ADCP材料

IPMT-80

YES

NO

与IPMT

充分沟通

可获得性

决策评审

关闭项目
数据库和

环境

项目经验

教训总结

结束

项目经验

教训总结

更新项目数

据库和环境

POP-110

下达量产物

料计划

提供最终产品配

置给订单履行

SE-450

用户资料出版

PRO-70

量产物料

采购决策

PP-35

生产试

产产品



角色

IPMT

PDT经理（LPDT） 

PDT财务代表（FPDT） 

PDT开发代表（RDPDT） 

PDT客服代表（TSPDT） 

PDT制造代表（MNFPDT） 

PDT采购代表（PROPDT） 

PDT市场代表（MKTPDT） 

系统工程师（SE）

PQA

项目操作员（POP） 
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制造-高级制造工程师 
(AME)

采购人员 (PRO)

营销工程师 (MKTE)

订单履行人员 (FF)

销售专员 (S)

产品开发发布阶段阶段操作流程图（V01）

POP-130

LPDT-360

FPDT-180

RDPDT-170

TSPDT-120

MNFPDT-150

PROPDT-170

MKTPDT-190

TD-80

MOPS-10

MKTE-120

MKTE-110

FF-70

MKTPDT-200

MOPS-20

MKTE-140

FF-80

MKTE-150

S-50 S-60

LPDT-370

POP-140

TSS-80

TE-180

LPDT-380

MKTE-130

IPMT-80

可获得性
DCP

结束

NO

YES

更新项目

文档

继续执行项目监控

继续执行项目监控（财务）

继续执行项目监控（开发）

继续执行项目监控（客户服务）

继续执行项目监控（制造）

继续执行项目监控（采购）

继续执行项目监控（市场）

Beta测试退出检查

用户资料提交采购并维护(继续)

支持客户迁移计划

向量产操作切换

确定发布材料

完成客户迁移计划
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